



Bruno BINSSE  
Simon DALVY  
Vincent GAUTHIER  
Vincent PARE



Université de Picardie Jules Verne  
IUP MIAGE – Bâtiment F  
33, rue St Leu – 80039 Amiens Cedex  
Tél : (33) 03.22.82.88.00  
Fax : (33) 03.22.82.88.01

# Tableaux de bord Stratégie de communication



## **Objectif**

L'objectif du document est regrouper sous forme de tableau différents indicateurs permettant de mesurer la «performance» du projet.

## **Sommaire**

Cadre général  
Tableaux de bord

## **Document**

Version 1.0  
Date du document : 29/11/2010  
Editeur : Simon DALVY

## Cadre général

Un projet sur le long terme ne peut se dérouler sans encombres, ainsi, des indicateurs de pilotages permettent de faire le point sur l'avancé du projet et le retard qui a pu être pris.

Ces indicateurs pourront être :

- 🕒 Utilisation des ressources
- 🕒 Tâches réalisées
- 🕒 Tâches planifiées
- 🕒 Date de début
- 🕒 Date de fin initiale
- 🕒 Avancement

## Tableaux de bord

### Point de situation

Le point de situation permet de voir l'avancé du projet, l'utilisation des ressources à un moment donné. On résumera ces informations dans un diagramme de Gantt disponible à l'adresse :

<http://clickotron.finalclap.com/wp-content/gantt/>

### Les livrables

Livrables	Contrôle qualité	Date	Résultat	Resp. du suivi
Réponse à la demande	positif	21/09/2010	Document PDF	Bruno Binsse
Cadrage du projet	positif	04/10/2010	Document PDF	Bruno Binsse
Planning	positif	04/10/2010	Document PDF Diagramme de Gantt	Simon Dalvy
Tableaux de bord	positif	29/11/2010	Document PDF	Simon Dalvy
Comptes rendus de réunion	En cours de réalisation	03/01/2010	Mises-à-jour du journal de bord	Vincent Paré
Produit réalisés	En cours de réalisation	03/01/2010	Document PDF Site Web	Simon Dalvy

Livrables	Contrôle qualité	Date	Résultat	Resp. du suivi
Documentation	A faire	30/11/2010	Document PDF	Bruno Binsse

### Les événements survenus

Incidents	Description	Décision	Impact	
			Charge	Délais
Absence	Absence de Vincent Gauthier	Répartition et compensation des tâches selon les compétences	Réunion brève	insignifiant

### Suivi des décisions

Le suivi des décisions s'est fait de manière correcte depuis le début du projet, on peut suivre ces dernières dans le diagramme de Gantt disponible ici :

<http://clickotron.finalclap.com/wp-content/gantt/>

### Période a venir

Incidents	Description	Décision	Impact	
			Charge	Délais
Absence	Absence de Simon DALVY	Prévoir les tâches à effectuer et prendre de l'avance sur ces dernières.	Réunion brève avant l'absence	insignifiant